



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY

Mayor's phone: + 359 + 0537 /2
3466

Fax: + 359 + 0537 / 2 40 10

Fax: + 359 + 0537 / 95530

<http://novipazar.acstre.com>

E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2
3466

Факс: + 359 + 0537 / 2 40 10

Факс: + 359 + 0537 / 95530

Зам кмет :

телефон +359 + 0537 /95523

+359 + 0537 /95525



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

**към Договор за инженеринг № 119 от 14.03.2017 г. с предмет:
„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на многофункционална зала в с. Памукчии, община Нови пазар” Обособена позиция № 1**

Днес, 28.07.2017 г., в гр. Нови пазар, между:

1. **Община Нови пазар**, ЕИК (по Булстат) 000931575, със седалище и адрес на управление: п.к. 9900, област Шумен, гр.Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3, представлявана от Ивайло Стоянов Камаджиев, в качеството му на кмет на общината и Тихомира Маринова – гл. счетоводител на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ЖК Дружба 1, бл.120, вх.Г, ет.8, ап.116, ЕИК 177135008, Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Станков Тодоров, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.118, ал.1 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Договор за инженеринг №119/14.03.2017 година, се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор за инженеринг №119/14.03.2017 година, като страните се споразумяха за следното:

Фактическа обосновка:

Между община Нови пазар и ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016” е сключен Договор за инженеринг № 119/14.03.2017г с предмет: *„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на многофункционална зала в с. Памукчии, община Нови пазар” Обособена позиция № 1.*

Изпълнителят е приел да изпълни дейностите по предмета на договора, както следва:

1.1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.2.Изпълнение на Строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на обекта в съответствие с:

Техническата спецификация към документацията за възлагане на ОП;

Техническото предложение на изпълнителя, включващо всички дейности, които ще се изпълняват;

Инвестиционния проект по т.1.1.

1.3.Упражняване на авторски надзор по време на реализация на проекта.

На 12.07.2017г. в общинска администрация са входирани две писма от ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров с Регистрационен индекс №21-00-5(1) от 12.07.2017 г. и №21-00-5(2) от 12.07.2017 г., с които Изпълнителя в първото писмо изразява желание за прекратяване на договорните отношение поради невъзможност за изпълнение на предвидените в договора строително – монтажни работи. В същото писмо Изпълнителя посочва, че е изпълнил ангажиментите си по отношение на изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и същите са приети от Възложителя.

По смисъла на разпоредбите на ЗАПСП, проектантският екип има изключителното право над проектите, респективно да разреши използването на изготвените инвестиционни проекти във фаза „Работен проект” от Възложителя. В тази връзка с второто писмо с Рег. Индекс №21-00-5(2) от 12.07.2017 г., Изпълнителят потвърждава възможността Възложителя да използва изготвените работни проекти, спазвайки разпоредбата на чл.18, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и потвърждава ангажимента си по осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР при реализацията на проекта. В този смисъл, Изпълнителят заявява правото на проектантският екип, разработил конкретният проект да упражнява авторски надзор по време на строителството с цел контрол на строителната фирма за качествено изграждане на обекта и избягване на погрешни интерпретации и неправилно тълкуване на отделните чертежи от страна на строителите, които работят по изпълнението на проекта.

На основание чл.4, ал.1, т.4.1. Възложителя е извършил авансово плащане в размер на 135 135,00 лв. (сто тридесет и пет хиляди сто тридесет и пет лева) без ДДС, респективно 162 162,00 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто шестдесет и два лева) със ДДС. В писмото си Изпълнителят поема ангажимент да възстанови стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, като приспадне стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно – 10 890,00 лв. (десет хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 13 068,00лв. (тринадесет хиляди и шестдесет и осем лева) със ДДС.

Изпълнителят при подписване на договора е внесъл гаранция в размер на 3 861 лева (три хиляди осемстотин шестдесет и един лева), представляваща 1% от общата стойност на договора без ДДС – 386 100,00 (триста осемдесет и шест хиляди и сто лева). В писмото си с регистрационен индекс 21-00-5(1) от 12.07.2017 год., Изпълнителя дава съгласие Възложителя да упражни правата по банковата гаранция в случай на прекратяване на договорните отношения по Договор за инженеринг №119/14.03.2017 година.

С оглед на описаната по-горе фактическа обосновка и на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Договор за инженеринг №119/14.03.2017г., страните по договора сключиха настоящето Допълнително споразумение:

1. Страните прекратяват Договор за инженеринг № 119 от 14.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на многофункционална зала в с.Памукчии, община Нови пазар” Обособена позиция № 1,

на основание чл.118, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Раздел Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

2.Полученият аванс по договора е в размер на 135 135,00 лв. (сто тридесет и пет хиляди сто тридесет и пет лева) без ДДС, респективно 162 162,00 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто шестдесет и два лева) със ДДС.

ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да възстанови разликата от стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, след приспадне стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно –10 890,00 лв. (десет хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 13 068,00лв. (тринадесет хиляди и шестдесет и осем лева) със ДДС.

3.ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”. представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да внесе по сметка на Възложителя:

БАНКА: FIBANK (ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННАБАНКА)

IBAN: BG 69 FINV 91503115926489

BIC код: FINVBGSF,

сумата от 124 245,00 лв. (сто двадесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет лева) без ДДС или 149 094,00 лв. (сто четиридесет и девет хиляди и деветдесет и четири лева) със ДДС. в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на настоящото споразумение.

4. Възложителя, на основание чл.3, ал.2 от Раздел III- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, усвоява внесената гаранция в размер на 1% от общата стойност на договора.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за инженеринг №119/14.03.2017 година

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

Кмет на община Нови пазар

Гл. счетоводител:

Тихомира Маринова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

