



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone: +359 + 0537 /2
3466
Fax: +359 +0537/2 40 10
Fax: +359+0537/95530

<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2
3466
Факс: + 359 +0537/2 40 10
Факс: +359+0537/95530
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 /95523
+359 + 0537 /95525



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор за инженеринг № 120 от 14.03.2017 г. с предмет:
„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски
надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с
изграждане на детска площадка в с. Памукчии, община Нови пазар”
Обособена позиция № 2

Днес, 28.07.2017 г., в гр. Нови пазар, между:

1. **Община Нови пазар**, ЕИК (по Булстат) 000931575, със седалище и адрес на управление: п.к. 9900, област Шумен, гр.Нови пазар, ул.”Васил Левски” № 3, представлявана от Ивайло Стоянов Камаджиев, в качеството му на кмет на общината и Тихомира Маринова – гл. счетоводител на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ЖК Дружба 1, бл.120, вх.Г, ет.8, ап.116, ЕИК 177135008, Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Станков Тодоров, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.118. ал.1 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Договор за инженеринг №120/14.03.2017 година, се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор за инженеринг №120/14.03.2017 година, като страните се споразумяха за следното:

Фактическа обосновка:

Между община Нови пазар и ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016” е сключен Договор за инженеринг № 120/14.03.2017г с предмет: *„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Памукчии, община Нови пазар” Обособена позиция № 2.*

Изпълнителят е приел да изпълни дейностите по предмета на договора, както следва:

1.1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.2.Изпълнение на Строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на обекта в съответствие с:

Техническата спецификация към документацията за възлагане на ОП;

Техническото предложение на изпълнителя, включващо всички дейности, които ще се изпълняват;

Инвестиционния проект по т.1.1.

1.3.Упражняване на авторски надзор по време на реализация на проекта.

На 12.07.2017г. в общинска администрация са входирани две писма от ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров с Регистрационен индекс №21-00-5(1) от 12.07.2017 г. и №21-00-5(2) от 12.07.2017 г. , с които Изпълнителя в първото писмо изразява желание за прекратяване на договорните отношение поради невъзможност за изпълнение на предвидените в договора строително – монтажни работи. В същото писмо Изпълнителя посочва, че е изпълнил ангажиментите си по отношение на изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и същите са приети от Възложителя.

По смисъла на разпоредбите на ЗАПСП, проектантският екип има изключителното право над проектите, респективно да разреши използването на изготвените инвестиционни проекти във фаза „Работен проект” от Възложителя. В тази връзка с второто писмо с Рег. Индекс №21-00-5(2) от 12.07.2017 г., Изпълнителят потвърждава възможността Възложителя да използва изготвените работни проекти, спазвайки разпоредбата на чл.18, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и потвърждава ангажимента си по осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР при реализацията на проекта. В този смисъл, Изпълнителят заявява правото на проектантският екип, разработил конкретният проект да упражнява авторски надзор по време на строителството с цел контрол на строителната фирма за качествено изграждане на обекта и избягване на погрешни интерпретации и неправилно тълкуване на отделните чертежи от страна на строителите, които работят по изпълнението на проекта.

На основание чл.4, ал.1, т.4.1. Възложителя е извършил авансово плащане в размер на 15 959,50 лв. (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, респективно 19 151,40 лв. (деветнадесет хиляди сто петдесет и един лева и четиридесет стотинки) със ДДС. В писмото си Изпълнителят поема ангажимент да възстанови стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, като приспадне стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно – 3 790,00 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 4 548,00 лв. (четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева) със ДДС.

Изпълнителят при подписване на договора е внесъл гаранция в размер на 455,99 лева (четиристотин петдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки), представляваща 1% от общата стойност на договора без ДДС – 45 598,58 (четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки). В писмото си с регистрационен индекс 21-00-5(1) от 12.07.2017 год., Изпълнителя дава съгласие Възложителя да упражни правата по банковата гаранция в случай на прекратяване на договорните отношения по Договор за инженеринг №120/14.03.2017 година.

С оглед на описаната по-горе фактическа обосновка и на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Договор за инженеринг №120/14.03.2017г., страните по договора сключиха настоящето Допълнително споразумение:

1. Страните прекратяват Договор за инженеринг № 120 от 14.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Памукчии, общ.Нови пазар” Обособена позиция № 2, на основание

чл.118, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Раздел Х.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

2.Полученият аванс по договора е в размер на 15 959,50 лв. (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, респективно 19 151,40 лв. (деветнадесет хиляди сто петдесет и един лева и четиридесет стотинки) със ДДС. ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да възстанови разликата от стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, след приспадне стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно – 3 790,00 лв. (три хиляди седемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 4 548,00 лв. (четири хиляди петстотин четиридесет и осем лева) със ДДС.

3.ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да внесе по сметка на Възложителя:

БАНКА: FIBANK (ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА)

IBAN: BG 69 FINV 91503115926489

BIC код: FINVBGSF,

сумата от 12 169,50 лв. (дванадесет хиляди сто шестдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС или 14 603,40 лв. (четирнадесет хиляди шестстотин и три лева и четиридесет стотинки) със ДДС, в 30 (тридесет) дневен срок от датата на подписване на настоящото споразумение.

4. Възложителя, на основание чл.3, ал.2 от Раздел III- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, усвоява внесената гаранция в размер на 1% от общата стойност на договора.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за инженеринг №120 14.03.2017 година

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
Кмет на община Нови пазар

Гл. счетоводител:
Тихомира Маринова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Андрей Ст. Тодоров