



REPUBLIC OF BULGARIA  
NOVI PAZAR MUNICIPALITY  
Mayor's phone: + 359 + 0537 /2  
3466  
Fax: + 359 + 0537 /2 40 10  
Fax: + 359 + 0537 /95530  
<http://novipazar.acstre.com>  
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2  
3466  
Факс: + 359 + 0537 /2 40 10  
Факс: +359+0537/95530  
Зам кмет :  
телефон +359 + 0537 /95523  
+359 + 0537 /95525



**Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008**

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**

**към Договор за инженеринг № 121 от 14.03.2017 г. с предмет:  
„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски  
надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с  
изграждане на детска площадка в с. Стоян Михайловски, община  
Нови пазар” Обособена позиция № 3**

Днес, 28.07.2017 г., в гр. Нови пазар, между:

1. **Община Нови пазар**, ЕИК (по Булстат) 000931575, със седалище и адрес на управление: п.к. 9900, област Шумен, гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3, представлявана от Ивайло Стоянов Камаджиев, в качеството му на кмет на общината и Тихомира Маринова – гл. счетоводител на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ЖК Дружба 1, бл. 120, вх. Г, ет. 8, ап. 116, ЕИК 177135008, Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Андрей Станков Тодоров, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 118, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, във връзка с чл. 10 ал. 1, т. 10.1.2. и т. 10.1.3 от Договор за инженеринг № 121/14.03.2017 година, се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор за инженеринг № 121/14.03.2017 година, като страните се споразумяха за следното:

### **Фактическа обосновка:**

Между община Нови пазар и ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016” е сключен Договор за инженеринг № 121/14.03.2017 г с предмет: *„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Стоян Михайловски” Обособена позиция № 3.*

Изпълнителят е приел да изпълни дейностите по предмета на договора, както следва:

1.1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1.2. Изпълнение на Строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на обекта в съответствие с:

Техническата спецификация към документацията за възлагане на ОП;

Техническото предложение на изпълнителя, включващо всички дейности, които ще се изпълняват;

Инвестиционния проект по т. 1.1.

1.3. Упражняване на авторски надзор по време на реализация на проекта.

**На 12.07.2017г.** в общинска администрация са входирани две писма от ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016“, представлявано от Андрей Станков Тодоров с Регистрационен индекс №21-00-5(1) от 12.07.2017 г. и №21-00-5(2) от 12.07.2017 г., с които Изпълнителя в първото писмо изразява желание за прекратяване на договорните отношение поради невъзможност за изпълнение на предвидените в договора строително – монтажни работи. В същото писмо Изпълнителя посочва, че е изпълнил ангажиментите си по отношение на изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен” проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и същите са приети от Възложителя.

По смисъла на разпоредбите на ЗАПСП, проектантският екип има изключителното право над проектите, респективно да разреши използването на изготвените инвестиционни проекти във фаза „Работен проект” от Възложителя. В тази връзка с второто писмо с Рег. Индекс №21-00-5(2) от 12.07.2017, Изпълнителят потвърждава възможността Възложителя да използва изготвените работни проекти, спазвайки разпоредбата на чл.18, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и потвърждава ангажимента си по осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР при реализацията на проекта. В този смисъл, Изпълнителят заявява правото на проектантският екип, разработил конкретният проект да упражнява авторски надзор по време на строителството с цел контрол на строителната фирма за качествено изграждане на обекта и избягване на погрешни интерпретации и неправилно тълкуване на отделните чертежи от страна на строителите, които работят по изпълнението на проекта.

На основание чл.4, ал.1, т.4.1. Възложителя е извършил авансово плащане в размер на 10 790,96 лв. (десет хиляди седемстотин и деветдесет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС, респективно 12 949,15 лв. (дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки) със ДДС. В писмото си Изпълнителят поема ангажимент да възстанови стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, като приспадне стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно – 3 413,00 лв. (три хиляди четиристотин и тринадесет лева) без ДДС или 4 095,60 лв. (четири хиляди деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) със ДДС.

Изпълнителят при подписване на договора е внесъл гаранция в размер на 308,31 лева (триста и осем лева и тридесет и една стотинки), представляваща 1% от общата стойност на договора без ДДС – 30831,32 (тридесет хиляди осемстотин и тридесет и един лева и тридесет и две стотинки). В писмото си с регистрационен индекс 21-00-5(1) от 12.07.2017 год., Изпълнителя дава съгласие Възложителя да упражни правата по банковата гаранция в случай на прекратяване на договорните отношения по Договор за инженеринг №121/14.03.2017 година.

**С оглед на описаната по-горе фактическа обосновка и на основание чл.118, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Договор за инженеринг №121/14.03.2017г., страните по договора сключиха настоящето Допълнително споразумение:**

1. Страните прекратяват Договор за инженеринг № 121 от 14.03.2017 г. с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи във връзка с изграждане на детска площадка в с. Стоян Михайловски” Обособена позиция № 3, на основание чл.118, ал.1

от ЗОП във връзка с чл.10 ал.1, т.10.1.2. и т.10.1.3 от Раздел X.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ.

2.Полученият аванс по договора е в размер на 10 790,96 лв. (десет хиляди седемстотин и деветдесет лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС, респективно 12 949,15 лв. (дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки) със ДДС.

ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да възстанови разликата от стойността на преведения аванс по сметка на Възложителя, след приспадане стойността на извършената и приета от Възложителя работа по изготвяне на Работния проект съответно – 3 413,00 лв. (три хиляди четиристотин и тринадесет лева) без ДДС или 4 095,60 лв. (четири хиляди деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки) със ДДС.

3.ДЗЗД „ДИНЕЯ 2016”, представлявано от Андрей Станков Тодоров, следва да внесе по сметка на Възложителя:

**БАНКА: FIBANK (ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА)**

**IBAN: BG 69 FINV 91503115926489**

**BIC код: FINVBGSF,**

сумата от 7 377,96 лв. (седем хиляди триста седемдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС или 8 853,55 лв. (осем хиляди осемстотин петдесет и три лева и петдесет и пет стотинки) със ДДС, в тридесет дневен срок от датата на подписване на настоящото споразумение.

4. Възложителя, на основание чл.3, ал.2 от Раздел III- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, усвоява внесената гаранция в размер на 1% от общата стойност на договора.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за инженеринг №121/14.03.2017 година


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

Кмет на община Нови пазар

Гл. счетоводител:

Тихомира Маринова



ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Андрей Станков Тодоров

