



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 81/30.01.2017 г. на Кмета на община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“**“, открита с Решение № 68/23.12.2016г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2016-0035 и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 250-461028 от дата 28.12.2016 г.

Днес, 30.03.2017г. в гр. Нови пазар, комисия в състав:

Председател: Даниела Николова Димитрова - външен експерт от списъка на АОП с уникален № ВЕ-156, с професионална квалификация - юрист;

Членове:

1. Петя Атанасова – нач. отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“ в Община Нови пазар;
2. Радка Цанкова - – гл. специалист „П и П“ в Община Нови пазар;
3. инж. Елена Станчева - с професионална квалификация – магистър „Топлотехника“;
4. инж. Радослав Русев – с професионална квалификация строителен инженер.

се събра на заседание в изпълнение на Заповед № 81/30.01.2017г. на Кмета на община Нови пазар за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“**“, открита с Решение № 68/23.12.2016 г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2016-0035 и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 250-461028 от дата 28.12.2016 г.

На свое предходно заседание комисията констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в офертите на участниците - „Деомид“ ЕООД, ДЗЗД „ИнтерНорм“ и ДЗЗД „ГТ Баланс“, предвид което изиска допълнително представяне на документи.

I. По отношение на участника „Деомид“ ЕООД се установи следното:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

Комисията констатира, че участникът „Деомид“ ЕООД е получил писмо с изх. № от ...03.2017г. заедно с Протокол № 1, на дата 07.03.2017г., видно от обратната разписка към писмото с № на куриерска фирма „.....“. Следователно срокът от 5 работни дни за представяне на документите изтича на 14.03.2017г.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок 5 работни дни от получаване на протокола по ал. 7 на чл. 54 от ППЗОП. Видно от хронологично водените записвания в деловодната система на възложителя, за периода от 08.03 до 14.03.2017г. не е регистрирано подаване на допълнителни документи към оферта вх. № 20-00-48(4)/27.01.2017г. от страна на участника „Деомид“ ЕООД във връзка с участието му в настоящата процедура.

Комисията, като взе предвид, че участникът не е представил изисканата от него информация по реда на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП в указания срок, както и констатациите си от осъществения цялостен анализ на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за удостоверяване съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, установи, че е налице несъответствие на оферта с вх. № 20-00-48(4)/27.01.2017г. на участник „Деомид“ ЕООД с критериите за подбор, поради което комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага за отстраняване от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“**, открита с Решение № 68/23.12.2016 г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2016-0035 и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 250-461028 от дата 28.12.2016 г.

участник **„Деомид“ ЕООД, ЕИК 103842150** с оферта вх. № 20-00-48(4)/27.01.2017г. подадена в 09:52 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Никола Кънев“ № 11, вх. А, ет. 2, ап. 11 и адрес за кореспонденция: гр. Варна 9005, ж.к. „Чайка“, бл. 50, вх. Б, ап. 2, представлявано от Димитър Тодоров Кръстев с **деклариран подизпълнител: „Стемар инженеринг“ ЕООД, ЕИК 200570244**, поради непълнота и несъответствие в информация, съдържаща се документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и водеща до несъответствие с поставените критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията на обществената поръчка.

II. По отношение на участниците ДЗЗД „ИнтерНорм“ и ДЗЗД „ГТ Баланс“ се установи, че са получили Протокол № 1 на 07.03.2017г., видно от получените обратни разписки. Участниците са представили в указания от комисията срок допълнителни документи, както следва:

- от ДЗЗД „ИнтерНорм“ – допълнителни документи с вх. № 20-00-49(9) от 10.03.2017г.;
- от ДЗЗД „ГТ Баланс“ - допълнителни документи с вх. № 20-00-49(8) от 08.03.2017г.

По отношение на участника ДЗЗД „ГТ Баланс“ следва да се отбележи следното: Представляващият обединението Лиляна Димитрова Янкова – Гайдаржиева, която е и

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

управител на „Стройконтрол – ГТ” ООД – съдружник в обединението, е определена с Решение № 35 от 17.02.2017г. на Кмета на община Нови пазар за изпълнител по Обособена позиция № 1 „Осъществяване на функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник – строителство“ на обществена поръчка с предмет: „Избор на екип за управление на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. по четири обособени позиции“. Посоченото решение не е обжалвано в законоустановения срок и същото е влязло в сила на ...2017г.

Същевременно г-жа Лиляна Гайдаржиева е депозираща в деловодството на община Нови пазар писмо с вх. № 26-00-109/30.03.2017г., с което заявява, че не е подготвяла документи за сключване на договор за изпълнение на функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник – строителство и моли да се предприемат действия по прекратяване на обществената поръчка за избор на екип за управление на проекти, тъй като участва в други процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет упражняване на строителен надзор.

С оглед изразената от Лиляна Димитрова Янкова – Гайдаржиева воля за отказ от сключване на договор по обособена позиция № 1 „Осъществяване на функциите на Инвеститорски контрол/Технически сътрудник – строителство“ на горесцитираната обществена поръчка, както и резолюцията на Кмета на община Нови пазар за подготвяне на решение за прекратяване на процедурата в частта за обособена позиция № 1, комисията счита, че не са налице пречки за участие на ДЗЗД „ГТ Баланс“ в настоящата процедура.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

1. Участник № 4 ДЗЗД „ИнтерНорм“ с оферта вх. № 20-00-49(5)/27.01.2017г.

Участникът ДЗЗД „ИнтерНорм“ с допълнителни документи с вх. № 20-00-49(9) от 10.03.2017г. е представил придружително писмо и към него нови ЕЕДОП за обединението и за партньора „Стройнорм“ ЕООД, както и копие на застрахователна полица. В така представените нови ЕЕДОП е попълнена допълнителна информация в т. 5 на раздел Б към част IV, отнасяща се до наличието на втора застрахователна полица на „Стройнорм“ ЕООД с посочване на номер, лимит на отговорност, валидност, издател и застрахована дейност – консултант за упражняване на строителен надзор. Налице е съответствие с изискването по раздел III.1.2 от обявлението на поръчката.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника ДЗЗД „ИнтерНорм“ не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД „ИнтерНорм“ с оферта вх. № 20-00-49(5)/27.01.2017г. с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 5 ДЗЗД „ГТ Баланс“, с оферта вх. № 20-00-49(6)/27.01.2017г.

Участникът ДЗЗД „ГТ Баланс“ с допълнителни документи с вх. № 20-00-49(8) от 08.03.2017г. е представил придружително писмо и към него нов ЕЕДОП за партньора в обединението „Енергобаланс Шумен“ ООД. В представения нов документ в раздел Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ на част II е попълнена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

информация за тримата управители на дружеството, които са подписали и самия документ, с което е налице съответствие с изискванията на нормативните документи.

Комисията след разглеждане на допълнително представените документи установи, че по отношение на участника ДЗЗД „ГТ Баланс“ не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД „ГТ Баланс“ с оферта вх. № 20-00-49(6)/27.01.2017г. с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за възлагане е „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

II.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания за наличие на задължителни елементи и дали изложението представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е разработил техническото си предложение съгласно техническата спецификация и изискванията на възложителя или се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от задължителните елементи от съдържанието на техническото предложение, тоест налице е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, „Кимтекс - ЛС“ ООД, ДЗЗД „ИнтерНорм“ и ДЗЗД „ГТ Баланс“.

1. Участник № 1 ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, БУЛСТАТ 176593141 с оферта вх. № 20-00-49(2)/27.01.2017г.

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 3 от документацията. Към предложението са приложени и следните декларации - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

Участник ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи“ е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **14 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **14 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **14 календарни дни**

В част „1. Пълна последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности“ от своето предложение участникът е представил описание на изискуемата по закон документация за обекта, като е посочил последователността, в която тя следва да бъде изготвена и страните участващи в нейното съставяне, включвайки Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта, Разрешение за строеж, актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. , Окончателен доклад, Технически паспорт.

В част „2. Дейност за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект“ от техническото си предложение участникът е посочил реда, по който се извършва изготвянето на оценка на съответствието; изискванията, които се спазват при съгласуването на инвестиционните проекти; съдържание на изготвения доклад.

Участникът е представил График за изпълнение на дейност 1 „Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите“, който е разделен на две части. В първата част са посочени поддейностите, влизаци в обхвата на дейност 1, както и продължителността на всяка от тях в дни. Във втората част на графика- „Работа на екипа по дни“, за всеки експерт са посочени общо броя дни и човекочасове, в които същия ще е ангажиран с изпълнение на оценка на съответствие. Първата част на графика е с начало получаване от възложителя на проектната документация, изходни данни за проектиране, предварителни договори и становища и завършва с предаване на възложителя на комплексния доклад за оценка на съответствието, доклад за оценка на „ЕЕ“, заверени проекти по всички части и изискуемата по ЗУТ придружителна документация.

Участникът е представил описание на обхвата на строителния надзор, като е описал следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството; Участие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа; Заверка на Заповедната книга на строежа; Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството; Носи отговорност за съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, уведомление на възложителя при нарушаване на техническите правила и нормативи; Извършване на контрол на влаганите в строителството строителни продукти по чл.169а, ал. 1 ЗУТ; Предоставяне на възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет; Съдействие за осигуряване на необходимите процедури и строителни книжа за въвеждане в експлоатация на обекта; Изготвяне на окончателен доклад; Изготвяне на технически паспорт за строежа; Внасяне на окончателния доклад, окомплектован с всички приложения към него пред Главния архитект на общината за регистриране въвеждането в експлоатация на строежа; Осъществяване на строителен надзор при проявили се дефекти на СМР, в рамките на гаранционните срокове; Изпълнение на съпътстващи дейности.

В част „Описание на всички методи и системи, които участникът ще прилага, за да гарантира качеството на изпълнение на поръчката“ от своето предложение, участникът е описал следните мерки: „Контрол върху влаганите строителни материали и изделия; Метод на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; Несъответствие в начините на изпитване на доставените материали; Наблюдение на напредъка; Управление на документи; План за управление на качеството при изпълнение на обществената поръчка; Дейности на консултанта през времето на гаранционните срокове“. От тях, участникът е посочил следните методи, свързани с гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти: 1. Контрол върху влаганите строителни материали и изделия; 2. Метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; 3. Несъответствия в начините на изпитване на доставените материали. Участникът е посочил, че специалистът по контрол на качеството е основният експерт, който контролира документално и на място качеството на вложените материали и оборудване, като той ще бъде подпомаган за всеки отделен случай от експерта, който отговаря за изпълнението на СМР по съответната част. Той ще представи на строителя изисквания за начина на подготовка и представяне на необходимите документи, удостоверяващи произхода и качеството на материалите. Ще изготви спецификация на всички материали, изделия и съоръжения за доставка, изискуемите документи за тях както и сроковете, в които те трябва да бъдат представени. Посочено е, че Консултантът предварително проверява документално и одобрява всяка доставка на материали и оборудване. Представител на надзорния екип ще присъства по време на взимане на проби и изпитвания и при необходимост ще изиска допълнителни такива.

В част „5. Организационна структура“ са посочени планираните ресурси за изпълнение на поръчката- материални, финансови, човешки и допълнителни. Участникът е определил екип от девет експерта (Строителен инженер „ПГС“- ръководител екип; Специалист по част „Архитектура“; Инженер по част „Електрическа“; Инженер по част „ВиК“; Инженер по част „ОВК“; Координатор по безопасност и здраве и технически контрол по част „Конструкции“; Специалист по качеството и съответствието на материалите; Инженер по „Пожарна техника и безопасност“; Инженер по „Енергийна ефективност“), като за всеки от тях е посочил образование, професионален опит и са описани съответните основни задължения и отговорности.

Представен е График за изпълнение на дейност 2 „Упражняване на строителен надзор на строежа“, който е разделен на две части : „Подготвителни дейности“, където са посочени дейностите преди започване на строителството, посочена е продължителността на всяка от тях в дни; „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежа“, където са посочени дейностите по време на упражняване на строителен надзор, като за част от тях са посочени съответните експерти отговорни за изпълнението им и броя посещения и човекочасове на посещение, в които всеки експерт ще е ангажиран, а за други продължителността им в дни. От така представения график не е видно разпределението на необходимата работна сила за изпълнението на всяка отделна дейност.

По отношение на мероприятията от мобилизационния период са предвидени следните дейности, посочени в График за изпълнение на дейност 2 „Упражняване на строителен надзор на строежа“/ „Подготвителни дейности“: „Предаване от възложителя и приемане от консултанта на копия от разрешение за строеж /влязло в сила/ и одобрения инвестиционен проект по всички части“, „Подготовка за откриване на строителна площадка- осигуряване от строителя на изискуемите по ЗУТ документи и разрешителни от общината за извозване на строителни отпадъци, заемане на тротоар и др.; Изготвяне на Протокол обр. 2“, „Посещение от Координатора по безопасност и здраве /КБЗ/ на обекта за установяване готовността за откриване на строителна площадка, в съответствие с одобрения ПБЗ и даване указания по ЗБУТ“, „Откриване на строителна площадка и подписване на Протокол образец 2 от

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048,,Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

управителя на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД“, „Попълване и заверяване Заповедна книга на строежа в 3-дневен срок от подписване на Протокол обр. 2 и предаване на строителя“, „Изпращане на уведомления за заверена заповедна книга до Общината, РДНСК, РЗИ и РС ПБЗН- в 7-дневен срок от заверката“, „Изготвяне на организационна схема за работата със строителя и схема на документооборота; съгласуване със строителя и възложителя“, „Изготвяне бланки за съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3- актове обр. 12 по всички части на проекта и обр. 7- ако е необходимо и предаване на строителя“. В своето предложение, участникът е описал дейности, касаещи съставянето на Протокол, обр. 1 за предаване и приемане на одобрения проект и встъпителна среща на всички участници в строителния процес; предварително проучване на документацията, проектите и чертежите; преглед на работната програма на строителя; одобрение на вида и съдържанието на информационните табели; проучване на състоянието на строителната площадка.

Разписани са „План за управление на човешките ресурси“ и „План за управление на риска“.

В предложението на участника са разписани следните методи и системи, за гарантиране на качеството на изпълнение на поръчката: Контрол върху влаганите строителни материали и изделия, Метод на работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната или корекцията им; Несъответствие в начините на изпитване на доставените материали; Наблюдение на напредъка; Управление на документи; План за управление на качеството при изпълнение на обществената поръчка; Дейности на консултанта през времето на гаранционните срокове. Разписаните от участника методи и системи за контрол, гарантиращи качеството на изпълнение на поръчката, касаят контрол на строителния процес като цяло, но не е разписана стратегия за контрол по видове СМР (пр. контрол при изпълнение на изолации, дограма и т.н.).

Проверката на техническото предложение на участник ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи“ показва, че същото НЕ отговаря на изискванията за разработване, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Констатирани са следните непълноти и несъответствия:

Съгласно РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие, в своето техническо предложение: *„Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес“.*

Представеният от участника *„График за изпълнение на дейност 2 „Упражняване на строителен надзор на строежа“* не отговаря на горепосоченото изискване, тъй като **от същия не е видна необходимата работна сила за всяка дейност.**

В представеният *„График за изпълнение на дейност 2 „Упражняване на строителен надзор на строежа“*, за дейностите: *„Контрол на качеството на влаганите строителни продукти и съответствието им с техническите спецификации“*; *„Изготвяне от специалистите на месечни отчети и окончателен отчет за изпълнението на СМР и строителния надзор, обобщаване и предаване на възложителя“*; *„Участие при извършване на изпитания на инсталации и други, съгласно*

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

техническите спецификации“; „Изготвяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа и заверяване от управителя на „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД“; „Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно Наредба 5/2006 г. и предаване на възложителя за регистрация, след подписване на Акт обр. 15“; „Изготвяне на окончателен доклад, окомплектоване на строително досие и предаване на възложителя в необходимия обем, след подписване на Акт обр. 15“; „Предаване на изготвените Окончателен доклад, технически паспорт на строежа и окомплектовано строително досие на възложителя“, **не са посочени конкретно ангажирани експерти, посочена е само продължителността им в дни.**

Съгласно РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията техническото предложение на участниците трябва да отговаря на следното изискване: **„В обяснителната записка от техническото предложение е посочена относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.“**

Техническото предложение на участника **не отговаря на горепосоченото изискване**, тъй като същият **не е описал изискуемата стратегия за контрол по видовете СМР** (пр. контрол при изпълнение на изолации, дограма и т.н.). В своето предложение участника е описал единствено мерки за контрол на строителния процес като цяло.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, посочени в документацията за поръчката. Установените несъответствия правят офертата на **Участник № 1 ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“** неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП **Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 1 ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, БУЛСТАТ 176593141 с оферта вх. № 20-00-49(2)/27.01.2017г.**

2. Участник № 2 „Кимтекс - ЛС“ ООД, ЕИК 824124548 с оферта вх. № 20-00-49(3)/27.01.2017г.

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 3 от документацията. Към предложението са приложени и следните декларации - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

Участник „Кимтекс ЛС“ ООД е предложил следните срокове:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048„Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **5 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **7 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **5 календарни дни**

В техническото си предложение участникът е разделил на два етапа цялостното изпълнение на обществената поръчка : Етап първи- Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите; Етап втори- Упражняване на строителен надзор по време на строителството, актуализиране на технически паспорт на строежа, изготвяне на окончателен доклад и въвеждане в експлоатация.

Участникът е посочил обхвата на проверката за съответствие, реда, по който се извършва, както и експертите, отговорни за изпълнението на дейността и броя дни, в което всеки от тях ще е ангажиран с изпълнение на дейностите за съгласуване на инвестиционните проекти.

В част „III. Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта“ от своето техническо предложение, участникът е посочил изискуемите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. документи: Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение 2), Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3), Заповедна книга на строежа (приложение № 4), Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция (приложение № 7), Акт за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение № 12), Акт за приемане на конструкцията (приложение № 14), Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15).

В част „IV. Дейности подлежащи на контрол от страна на строителния надзор“ от своето предложение, участникът е представил описание на редица дейности, влизащи в обхвата на строителния надзор.

В част „V. Разпределение на човешките ресурси“ от своето техническо предложение за изпълнение на поръчката, участникът е определил екип от девет експерта (Експерт по част „Архитектура“; Експерт по част „Конструктивна“; Експерт по част „Електрическа“; Експерт „ВиК“; Експерт „Отопление и вентилация“; Експерт по „Пожарна безопасност“; Координатор по безопасност и здраве; Експерт част ПУСО), като за всеки са разписани конкретни задължения и отговорности.

В част „График за изпълнение на Етап втори при изпълнение на строително-монтажни работи“ от своето предложение, участникът е посочил, че всеки експерт ще е ангажиран с изпълнение на строителен надзор в съответствие със срока и графика за изпълнение на строителството, както и че „конкретно разпределение на отделните специалисти ще бъде представено след представяне на график за изпълнение на СМР от определения изпълнител.“ Посочена е ангажираност на всеки от експертите по дни за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обекта. Не е представен конкретен график, от който да са видни разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, както и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.

В част „VI. Система за контрол върху работата на строителя“ от своето техническо предложение, участникът е включил описание на обхвата на следните дейности по контрол върху работата на строителя: *контрол по време на строителния процес; контрол относно осигуряване на*

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

безопасни и здравословни условия на труд план за безопасност и здраве; контрол по осигуряване на пожарна безопасност; контрол по опазване на околната среда; контрол върху строителните материали и изделия, и тяхното съответствие с изискванията на НПЕЕМЖС и проектната документация; мониторинг на методите на изпълнение; политика на управление на качеството и вътрешен контрол. В част „Контрол върху строителните материали и изделия, и тяхното съответствие с изискванията на НПЕЕМЖС и проектната документация“ са посочени технически изисквания към отделните групи строителни материали, свързани с предмета на поръчката. Описан е редът, по който ще се осъществява предварителен контрол на предвидените от строителя материали и доставки. Участникът е посочил, че с цел гарантиране ритмичност на доставките на материали, Строителят следва да представи график. Преди влагането на всеки материал ще се извършва документален и визуален контрол от страна на експертите, упражняващи строителен надзор. Посочено е, че начинът на складиране на материалите следва да е съобразен с изискванията на производителя и изготвения за обекта ПБЗ. Не е посочена изискуемата стратегия за контрол по видовете СМР (пр. контрол при изпълнение на изолации, дограма и т.н.), предложените от участника методи за контрол върху работата на строителя, касаят контрол на строителния процес като цяло.

В част „VI. Система за контрол върху работата на строителя“ от своето техническо предложение, участникът е включил дейности, касаещи мероприятия от мобилизационния период.

Проверката на техническото предложение на участник **„Кимтекс ЛС“ ООД** показва, че същото **НЕ отговаря** на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществената поръчка. Констатирани са следните несъответствия:

Съгласно РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията, в своето техническо предложение: *„Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес“*.

Техническото предложение на участника **не съответства на горепосоченото изискване**, тъй като са констатирани следните непълноти:

В част „График за изпълнение на Етап втори при изпълнение на строително-монтажни работи“ от своето предложение, участникът е посочил, че всеки експерт ще е ангажиран с изпълнение на строителен надзор в съответствие със срока и графика за изпълнение на строителството, както и че *„конкретно разпределение на отделните специалисти ще бъде представено след представяне на график за изпълнение на СМР от определения изпълнител.“* Посочена е ангажираност на всеки от експертите по дни за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за обекта. **Не е представен конкретен график, който да съдържа изискуемите: разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, както и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.**

Съгласно РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията техническото предложение на участниците трябва да отговаря на следното изискване: **„В обяснителната записка от техническото предложение е**

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

посочена относима и ефикасна стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация.“

Техническото предложение на участника **не съответства на горепосоченото изискване**, в същото **не е посочена изискуемата стратегия за контрол по видовете СМР** (пр. контрол при изпълнение на изолации, дограма и т.н.)

В предложението си участника е посочил единствено технически изисквания към отделните групи строителни материали, предложените от него методи за контрол върху работата на строителя, касаят контрол на строителния процес като цяло.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, посочени в документацията за поръчката. Установените несъответствия правят офертата на **Участник № 2 „Кимтекс - ЛС“ ООД** неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията **предлага за отстраняване** от участие в процедурата **Участник № 2 „Кимтекс - ЛС“ ООД, ЕИК 824124548** с оферта вх. № 20-00-49(3)/27.01.2017г.

3. Участник № 4 ДЗЗД „ИнтерНорм“ с оферта вх. № 20-00-49(5)/27.01.2017г., със съдружници в обединението: „Интерпроконсулт“ ЕООД с ЕИК 203570057 и „Стройнорм“ ЕООД с ЕИК 200285252.

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 3 от документацията. Към предложението са приложени и следните декларации - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

Участник ДЗЗД „ИнтерНорм“ е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта– **14 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта– **10 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта– **10 календарни дни**

Участникът е декларирал съгласие с клаузите на приложения проект на договор; срока на валидност на офертата; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048„Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

В своето техническо предложение участникът „ИнтерНорм“ ДЗЗД е направил описание на обекта и дейностите включени в инженеринга.

В част „Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение“ от техническото предложение, участникът е описал изискуемата по закон документация за обекта, като е посочил последователността, в която тя следва да бъде изготвена, включвайки Комплексен доклад за оценка на съответствие на проекта, актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., Окончателен доклад, Технически паспорт.

В част „Пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с графика на изпълнение“ от техническото предложение на участника са описани следните дейности: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ; Съгласуване и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството; откриване на строителната площадка; Заверка на Заповедната книга на строежа; Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството; Изготвяне на Окончателен доклад; Актуализация на техническия паспорт; Изготвяне на окончателен доклад до възложителя; Внасяне на окончателните доклади в Общинската администрация; Контрол на строителните продукти по чл.169а, ал. 1 ЗУТ; Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия; Контрол за съставяне на ексекүтивна документация; Осъществяване на контрол по недопускане увреждане на трети лица и намаляване на отрицателните последици при строителството върху населението; Измерване на изпълнените работи; Удостоверяване и одобряване на плащания; Контрол на видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение; Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на Наредба № 3 от 31.07.2013 г. към ЗУТ.

В част „Пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с графика за изпълнение“ от офертата на участника са разписани: обхват на проверката за съответствие, ред на извършване, както и съдържание на изготвения доклад за оценка на съответствието.

В техническото предложение на участника са посочени следните експерти: Ръководител екип, експерт по част Конструктивна; Експерт по част Архитектурна; Експерт по част Електро; Експерт по част ВиК; Експерт по част „ОВК“; Експерт по част Енергийна ефективност; Експерт по част „Пожарна безопасност“; Експерт по част „ПУСО“; Експерт по част „ПБЗ“ и Координатор по безопасност и здраве; Експерт по качеството и съответствието на материалите. За всеки от експертите са описани функции за изпълнение на задачите. Участникът е представил Приложение 1 към техническото си предложение, в което в табличен вид са посочени конкретни задължения и отговорности на членовете на екипа съгласно предвидените СМР. Посочени са планираните за използване при изпълнение на поръчката технически средства.

Представен е линеен график, в който са посочени отделните дейности по изпълнение на поръчката, като за всяка са описани ангажирани експерти, период на изпълнение, последователност на изпълнение. Графикът е разделен на три периода- ОСИП, период на строителство и период след Конст. акт 15.

В част „Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048,,Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка“ от техническото предложение на участника са изброени основните строителни продукти, които се предвижда да се вложат при изпълнението на строежа; описани са общи и специфични изисквания към строителните продукти. Разписани са следните дейности : Одобряване на материалите, оборудването и строителната механизация; Контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия; Контрол на ритмичността на доставяне на материали; Проверки за складирането на материали, начин на възлагане и изпитвания. В представеното от участника Приложение 2 „Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“ са описани в табличен вид мерки; съдържание и обхват на всяка мярка; отговорно лице, ангажирано с мярката; конкретни задължения на отговорните лица; очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности.

В част „Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено и срочно изпълнение на дейностите“ от техническото предложение на участника са разписани следните дейности: Запознаване с проекта и проектните материали, Проверка за законосъобразно разрешение за строеж, Проверка на организационната готовност на Изпълнителя, Одобрение на работните графици и Технологично-строителната програма на Строителя, Одобрение на методите за изпълнение на по-важните строителни и инсталационни работи, Одобрение на Плана за безопасност и здраве на Изпълнителя, Одобрение на система за Управление на качеството.

Описани са Организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено изпълнение на поръчката. Разписани са мерки за контрол върху работата на строителя, мерки за контрол по време на строителния процес, мерки за контрол относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, план за безопасност и здраве, мерки за контрол по осигуряване на пожарна безопасност, мерки за контрол по опазване на околната среда, мерки за контрол върху строителните материали и изделия, и тяхното съответствие с изискванията на наредбите и проектната документация. За всяка от мерките са посочени аргументи за гарантиране на качеството след прилагането им.

В част „Посочване на стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация“ са описани мерки за контрол при изпълнението на основни видове СМР- изпълнение на дограма, изпълнение на фасадно скеле, полагане на фасадна топлоизолация, хидроизолационни работи, изпълнение на външна мазилка, бояджийски работи, ел.инсталации. За всеки вид СМР са посочени: същност и обхват на мярката; експерти, ангажирани с изпълнението на мярката; задължения на експерти, ангажирани с изпълнението на мярката; очаквано въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Изброени са приложимите нормативни изисквания, които участникът ще съблюдава при изпълнение на поръчката.

Проверката на техническото предложение на участник ДЗЗД „ИнтерНорм“ показва, че същото отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

възлагане на обществената поръчка, поради което комисията **допуска участника ДЗЗД „ИнтерНорм“** с оферта вх. № 20-00-49(5)/27.01.2017г. до **по-нататъшно участие в процедурата.**

4. Участник № 5 ДЗЗД „ГТ Баланс“, с оферта вх. № 20-00-49(6)/27.01.2017г. със съдружници в обединението: „Стройконтрол – ГТ“ ООД с ЕИК 200192872 и „Енергобаланс Шумен“ ООД с ЕИК 203353235.

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Приложение № 3 от документацията. Към предложението са приложени и следните декларации - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

Участник „ГТ Баланс“ ДЗЗД е предложил следните срокове:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта – **15 календарни дни**
- изготвяне на технически паспорт на обекта – **10 календарни дни**
- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта – **10 календарни дни**

В част „Пълно описание на всички дейности за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с графика за изпълнение“ от своето техническо предложение участникът е посочил обхвата на проверката за съответствие на инвестиционните проекти; реда по който ще се извърши оценката; съдържание на доклада за оценка на съответствието.

В част „Посочване на пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности, в съответствие с графика за изпълнение “ от своето техническо предложение участникът е описал подготвителни дейности, предхождащи доклада за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, доклад за оценка на съответствието; подготвителни дейности, предхождащи строително монтажните работи; актовете и протоколите съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г., Окончателен доклад, Технически паспорт, както и последователността на съставянето им.

В част „Пълно описание на всички дейности, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта в съответствие с графика за изпълнение “ от предложението на участника са разписани редица дейности, влизащи в обхвата на строителния надзор.

В част „Организационна структура и разпределение на човешките ресурси и отговорностите“ от предложението на участника са определени десет експерта за изпълнение на поръчката. За всеки от експертите са описани функции за изпълнение на задачите. Представено е разпределението на задълженията и отговорностите по видове работи. Посочени са техническите средства, които участникът планира да използва за изпълнение на поръчката.

В част „Описание на всички стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по проект: BG16RFOP001-2.001-0048, „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар“

проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, същите следва да са съпроводени с посочване на съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка“ от своето техническо предложение участникът е посочил общи и специфични изисквания към строителните продукти, описал е процесите по одобряване на материалите, оборудването и строителната механизация, контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, контрол на ритмичността на доставяне на материали, проверки за складирането на материали, начин на влагане и изпитвания. Разписани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като за всяка мярка са посочени експерти, ангажирани с изпълнението и, конкретните техни задължения, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

В част „Описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството.“ от своето предложение, участникът е описал дейности, включващи запознаване с проекта, проверка за законосъобразно разрешение за строеж, одобрение на графичите и строителната програма на Строителя, както и проверка на организационната готовност на Строителя.

Предложени са мерки за контрол върху работата на строителя, по време на строителния процес, относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, по осигуряване на Пожарна безопасност, опазване на околната среда, мерки за контрол върху строителните материали и изделия. За всички мерки са посочени аргументи за гарантиране на качеството след прилагането им.

В част „Посочване на стратегия за контрол по видовете СМР, съобразно спецификата на дейностите и последователността на тяхното изпълнение, с която да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси, в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата документация“ са описани мерки за контрол при изпълнението на основни видове СМР. За всеки вид СМР са посочени: същност и обхват на мярката; експерти, ангажирани с изпълнението на мярката; задължения на експерти, ангажирани с изпълнението на мярката; очаквано въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Представен е линеен график за изпълнение на обществената поръчка, в който са посочени основни дейности, ангажирани експерти за всяка от тях и последователност на дейностите.

Проверката на техническото предложение на участник „ГТ Баланс“ ДЗЗД показва, че същото отговаря на изискванията, посочени в РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ от документацията за възлагане на обществената поръчка, поради което комисията **допуска участника ДЗЗД „ГТ Баланс“ с оферта вх. № 20-00-49(6)/27.01.2017г. до по-нататъшно участие в процедурата.**

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 07.04.2017г. от 11:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Нови пазар.



Възлага на члена от комисията – Петя Атанасова да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Нови пазар, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.



Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 04.04.2017 г., както следва:

Председател:


.....
(Даниела Димитрова)

Членове:

1. 
.....
(Петя Атанасова)
3. 
.....
(инж. Елена Станчева)

2. 
.....
(Радка Цанкова)
4. 
.....
(инж. Радослав Русев)