

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 157 от 04.01.2016 г. с предмет:**  
**„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг: Проектиране и изграждане на нова**  
**улична мрежа кв. 166, 167, 168 и 169 (бивш разсадник), гр. Нови пазар, както и**  
**упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обектите”**

Днес, 06.12.2016 г.,

Във връзка с настъпилите непредвидени обстоятелства, отразени в Уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя с изх.№ 94-00-833(3)/01.04.2016 година, както и Уведомително писмо за преустановено действие на непредвидените обстоятелства, получено от Изпълнителя с изх.№ 26-00-444/0612.2016 година, на основание чл.50, ал.1, т.3 от Договора и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП(Обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.) между

**1. ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР**, с адрес гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, БУЛСТАТ 000931575 представлявана от Айсел Руфад, Зам. - Кмет на Община Нови пазар и Тихомира Маринова – Главен счетоводител на Община Нови пазар, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

**И**

**2. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – НОВИ ПАЗАР” ООД**, представлявано от инж. Пламен Драганов Парушев – Управител, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител” № 40, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 127519383, телефон 0537/23193, факс 0357/23193, e-mail office@roadnp.com, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи Допълнително споразумение както следва:

I. Чл.1 от Договор № 157 от 04.01.2016 г. се изменя, както следва: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу възнаграждение, със свои сили и средства, качествено и съгласно установените в този договор - Проектиране и изграждане (изпълнение на СМР I етап – оформяне на улично легло, полагане на основа от трошен камък и поставяне на бордюри) на нова улична мрежа кв166, 167, 168 и 169(бивш разсадник), гр.Нови пазар, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта, с изключение на участък от ОК373-ОК373а—ОК373б-ОК373в-ОК373г, които представляват част от квартали 166, 168, 169 включващ следните дейности:

1. **ДЕЙНОСТ I:** Проектиране - Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Работен проект“ по съответните части
2. **ДЕЙНОСТ II:** Изпълнение на СМР на обектите;
3. **ДЕЙНОСТ III.** Упражняване на Авторски надзор.

II. Чл. 7 от Договор № 157 от 04.01.2016 г. се изменя така:

I

- (1)Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 57 027,00 лв. без вкл. ДДС (*петдесет и седем хиляди и двадесет и седм лева и нула стотинки*) и е в размер на 68 432,40 лв. с вкл. ДДС (*шестдесет и осем хиляди четиристотин тридесет и два лева и четридесет стотинки*) в това число:

№ по ред	Наименование на дейността	стойност в лв. без ДДС
I	Изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Работни”	2 500,00 лв. без ДДС
II	Изпълнение на строително-монтажни работи по обекти	54 027,00 лв. без ДДС
III	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обектите	500 лв. без ДДС

III. Чл.8 от Договор № 157 от 04.01.2016 г. се изменя така:

**Чл. 8. (1)** В срок до 10 /десет/ календарни дни от подписване на договора за обществена поръчка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 14 700 лв., представляващи 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, без вкл. ДДС, след представяне на фактура, на стойност равна на стойността на аванса, без включен ДДС.

(2) Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционална сума от окончателното плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане.

IV. Чл.9 от Договор № 157 от 04.01.2016 г. се изменя така:

**Чл. 9. (1)** Междинни плащания - **Не се предвиждат**

(2) Отпада

**Алилинея (3) става алинея (2) Окончателно плащане** в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени дейности, което не може да бъде по-малко от 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, без вкл. ДДС ще се извърши след подписване на последния по време Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 - приложение към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в срок до 10 /десет/ календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на:

1. актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

2. сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени от строителния надзор, авторския надзор и Възложителя;

3. протокол за извършените СМР по утвърден от Възложителя образец;

4. отчет за осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г.

5. оригинална данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Алилинея (4) става алинея (3)** При окончателното плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържи остатъка от авансовото плащане от последния Протокол за приемане на извършени СМР.

**Алилинея (5) става алинея (4)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ склучи договор/и за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по договор за обществената поръчка след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45 „б” от ЗОП.

**Алилинея (6) става алинея (5)** Плащанията по предходните алинеи се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: Банка ДСК ЕАД; ВИС: STSABGSF; IBAN BG22STSA93000010889690.


**Алилинея (7) става алинея (6)** Всяка от фактурите трябва да съдържа следната информация: Получател: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, Седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, БУЛСТАТ: 000931575, Получил фактурата: Айсел Руфад,

Номер на документа, дата, място. В описателната част на фактурата следва да се впише номера и дата на договора по който е извършено плащане и вида на плащането – авансово, междинно или окончателно.


(8) Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в чл. 7, ал. 1 от този договор. Всички останали клаузи в Договор № 157 от 04.01.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг: Проектиране и изграждане на нова улична мрежа кв. 166, 167, 168 и 169 (бивш разсадник), гр. Нови пазар, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обектите”, остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** .....  
ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ  
Кмет на община Нови пазар



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**.....  
инж. Пламен Парушев - управител



Гл. счетоводител:  
Тихомира Маринова

Проверил:  
Татяна Николова:.....  
/Юрисконсулт/

Изготвил:  
Петя Такева .....  
Гл. спец. "ИП и КС"

